

# 灵璧县环境保护委员会办公室文件

灵环委办〔2019〕13号

## 关于印发《灵璧县 2019 年农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程工作实施方案》的通知

各相关乡镇（开发区），县直相关单位：

现将《灵璧县 2019 年农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

灵璧县环境保护委员会办公室

2019年2月26日



# 灵璧县 2019 年农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程工作实施方案

为全面推进我县农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程实施工作，确保按期完成 2019 年农村环境综合整治项目各项工作任务。根据农村环境综合整治项目实施和验收工作的要求，结合我县实际，制定本方案。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚持生态保护与扶贫开发并重，以改善农村人居环境、为民办实事为宗旨，以农村生活污水处理、生活垃圾无害化处置、畜禽粪便综合利用，饮用水安全卫生合格率提升等为主要实施内容，充分依托美丽乡村建设、农村“三大革命”、乡村振兴等工作，深入开展农村环境综合整治，着力改善项目实施村居面貌、提升项目整治村居人居环境质量，努力打造天蓝水净、绿荫环绕的乡村生态环境，加快建设“生产发展、生活富裕、生态良好、文明和谐”的美丽新农村。

## 二、工作目标

完成 2019 年冯庙镇吴杨村、冯庙镇张汪村、大路乡苏宅村、下楼镇高王村、游集镇游东村、朱集乡双井村、尹集镇尹集村、

灵城镇亢田村、开发区刘尧社区等 9 个农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程实施任务。项目实施后，确保整治行政村居生活污水处理率 $\geq 60\%$ 、生活垃圾无害化处置率 $\geq 70\%$ 、畜禽粪便综合利用率 $\geq 70\%$ 、饮用水安全卫生合格率 $\geq 90\%$ 的工作目标，全面改善整治村居人居环境质量，实现人与自然和谐相处，促进经济社会可持续发展。

### 三、实施步骤

按照“统筹安排、集中整治、典型示范、全力推进”的工作思路，农村环境综合整治项目实施从 2019 年 1 月-2019 年 7 月 31 日共分三个阶段进行。

（一）前期准备阶段（2019 年 1 月 31 日前）。由县环保局按照省、市主管部门和县委、县政府及县扶贫开发领导小组相关工作要求，根据我县实际，制定工作实施计划，明确实施节点和工作步骤。

根据市级下达我县年度工作任务数和工作计划，组织乡镇（开发区）从农村环境综合整治项目库和急需整治的行政村居中，选取 2019 年拟进行农村环境综合整治的行政村居，审核研究后向县环境保护委员会办公室提出实施申请。县环境保护委员会办公室要及时安排人员进行现场勘察审核，提出初步意见报县扶贫开发领导小组研究。同时进行广泛宣传，营造浓厚的整治氛

围。

（二）全面推进阶段（2019年2月1日-5月31日）。项目实施以政府主导，县环保局协调组织、项目所在乡镇为实施主体、村级和县直相关部门参与的原则，坚持因地制宜，先急后缓，逐步推进。2月底前，根据县扶贫开发领导小组审核意见确定整治项目实施行政村和各行政村居项目整治内容，并组织项目所在乡镇（开发区）结合整治村实际制定项目实施计划和编制项目实施方案，同时印发县级工作实施方案。3月10日前项目所在乡镇（开发区）要全面启动项目非工程类内容实施工作。3月31日前完成项目立项、环评、项目招投标等前期手续，同时做好项目实施宣传发动和工程类建设相关准备工作。4月1日-5月31日项目所在乡镇（开发区）要按照整治内容和要求全面实施整治项目，并在5月31日前完成工程类项目实施和其他整治任务。6月1日-6月30日为自查整改阶段，相关乡镇（开发区）要对照项目实施和考核内容对整治任务完成情况进行自查整改，确保在6月30日前全面完成项目所在行政村居农村环境综合整治项目实施任务。同时要整理完善项目实施相关台账资料，做好项目考核验收相关准备工作。

（三）考核验收阶段（2019年7月1日-7月31日）。由县环境保护委员会办公室报请县政府组织成立县级检查验收小组，

按照整治内容和相关项目考核验收要求，对开展整治村进行考核和初步验收。同时提请县政府组织审计单位对项目进行审计，并根据审计确认结果和项目专项资金管理规定相关要求拨付资金。项目所在乡镇要对项目实施和完成情况形成书面总结、上报县环境保护委员会办公室，整理完善相关项目实施台账资料，做好上级主管部门和脱贫攻坚相关考核验收准备。

#### **四、保障措施**

（一）加强组织领导。县直主管部门和各项目所在乡镇（开发区）要加强对项目实施工作的领导，成立以主要负责人为组长的农村环境综合整治工作领导小组，明确分管领导和相关责任分工，确保把各项工作落到实处。

（二）落实部门职责。县直相关部门要建立以主要负责人为主体的农村环境综合整治工作责任制度，责任到人，切实抓好相关工作的配合和落实工作。

（三）加强资金监管。县财政局和县环保局、各乡镇（经济开发区）要加强对项目相关资金的使用与管理，严格按照专项资金的使用要求拨付和使用相关项目资金，不得挪用和挤占项目资金，确保整治项目顺利推进和资金使用成效。

#### **五、工作要求**

（一）统筹管理、密切合作。县直相关部门要在县委、县政

府的统一领导下，按照“属地管理、分片包干”的原则，根据部门职能分工，密切协作配合，要充分结合美丽乡村建设、农村“三大革命”和乡村振兴战略等工作加大对农村环境综合整治项目实施所在村居的资金投入。同时加快相关工作进度，优先推进项目所在村居环境整治工作。确保顺利完成2019年农村环境综合整治项目暨生态保护脱贫工程实施任务。

（二）周密部署、细化方案。项目实施所在乡镇（开发区）要坚持规划先导，紧紧围绕提升整治村居生活污水处理率、生活垃圾无害化处置率、畜禽粪便综合利用率、饮用水安全卫生合格率四项指标的目标，科学编制行政村环境综合整治实施方案，同步制定实施项目后续运行和维护制度，明确管理模式和相关设施后期运维费用来源，确保实施项目能够长期稳定运行。

（三）科学指导、强化调度。一切从实际出发，各部门要结合整治村发展水平，因地制宜，科学指导农村环境综合整治工作，要强化整治进度调度，根据村庄区位和实际，尊重客观规律，从现有经济基础出发，明确阶段性目标，循序渐进、先易后难、逐步推进，确保把所承担的各项工 作落到实处。

（四）整体推进、务求实效。要统筹考虑农村基础设施、公共服务、产业发展、农民教育、农村管理等内容，使农村环境综合整治与村庄发展同步，农民素质提升与塑造良好的民风民俗同

步，努力实现农村生态环境可持续发展。

（五）规范程序、完善资料。各相关乡镇（开发区）在项目实施过程中，要严格按照扶贫项目和中央专项资金的使用要求，规范项目立项、环评、招投标和相关采购审批手续，完善相关台账资料。同时要加强对实施项目的宣传，引导群众积极参与村居环境整治，严格执行项目实施相关公示公开制度，切实提高项目实施村居广大群众的知晓率和满意度。

- 附：1、灵璧县 2019 年农村环综合整治项目目标任务清单  
2、灵璧县 2019 年农村环综合整治项目项目计划表

灵璧县环境保护委员会办公室

2019 年 2 月 26 日

附件 1:

## 灵璧县 2019 年农村环境综合整治项目目标任务清单

序号	县直单位	目标任务	完成时限	任务分解	单位负责人	责任科室及联系人	联系电话	备注
1	灵璧县 环保局	完成 2019 年 9 个村 农村环境综合整治 项目	2019 年 7 月 31 日	3 月 31 日前，项目实施单位完善立项、环评、招投标等手续；4 月 1 日至 5 月 31 日完成项目实施；6 月 1 日至 6 月 30 日开展自查整改；7 月 1 日至 7 月 31 日县级进行考核、验收、审计和拨付资金。	姬在杰	自然生态中心 联系人：汤 雨	6081006 18855768168	县直单位分管负责人： 马 伟，电话： 13905578150。

附件 2:

## 灵璧县 2019 年农村环综合整治项目项目计划表

序号	项目主管单位	负责人及联系方式	项目名称	实施地点	建设内容及规模	总投资(万元)	完成时限	实施单位及责任人	项目预期效益	备注
1	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	冯庙镇吴杨村	建设公厕; 购置垃圾桶等	30	2018 年 7 月	冯庙镇政府 解德勇	改善整治村人居环境和生态环境	
2	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	冯庙镇张汪村	建设公厕; 购置垃圾桶等	30	2018 年 7 月	冯庙镇政府 解德勇	改善整治村人居环境和生态环境	
3	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	大路乡苏宅村	建设公厕; 购置垃圾车、吸粪车、垃圾桶等	30	2018 年 7 月	大路乡政府 张浩	改善整治村人居环境和生态环境	
4	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	灵城镇亢田村	建设公厕, 购置垃圾桶等	30	2018 年 7 月	灵城镇政府 胡茂臣	改善整治村人居环境和生态环境	
5	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	开发区刘尧社区	建设公厕; 购置垃圾车、吸粪车、垃圾桶等	30	2018 年 7 月	开发区管委会 梁海晶	改善整治村人居环境和生态环境	
6	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	尹集镇尹集村	建设公厕、污水管网; 购置垃圾桶等	30	2018 年 7 月	尹集镇政府 叶萍	改善整治村人居环境和生态环境	
7	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	朱集乡双井村	建设公厕; 购置垃圾车、垃圾桶等	30	2018 年 7 月	朱集乡政府 陆璋	改善整治村人居环境和生态环境	
8	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	游集镇游东村	修建公厕; 购置垃圾车、吸粪车、垃圾桶等	30	2018 年 7 月	游集镇政府 马健	改善整治村人居环境和生态环	
9	灵璧县环保局	姬在杰 13855799366	2019 年农村环境综合整治项目	下楼镇高王村	建设公厕; 购置垃圾车、吸粪车、垃圾桶等	30	2018 年 7 月	下楼镇政府 刘明	改善整治村人居环境和生态环	